

Raadsbrief

Made, oktober 2023

Registratienr.: 2023265390

Onderwerp:	Voortgang werken OW 2023
Portefeuillehouder:	T. Simons, J. Vissers, H. Bakker
Ambtelijke coördinatie:	Openbare Werken
Steller:	W.J.L. Kapitein

Aanleiding:

In 2023 staan net als in voorgaande jaren veel werkzaamheden voor de afdeling Openbare Werken gepland. Via deze brief brengen we u op de hoogte van de voortgang van de verschillende projecten. We lichten vooral de grotere projecten toe.

Samenvatting/planning:

In deze brief vindt u een opsomming per kern van de belangrijkste projecten die in 2023 gepland staan. De projecten met een * zijn ook te volgen via de BouwApp (<https://www.debouwapp.nl/download-de-bouwapp/>).

Kern Drimmelen:

Kwaliteitsverbetering Biesboschweg hoog gelegen:

Dit deel van de omgeving van de Oude haven Drimmelen is het laatste onderdeel van de ruimtelijke kwaliteitsverbetering. Eind juni 2023 rondde de aannemer het werk af. De aanleg van een overstortleiding naar de Amer voeren we uit wanneer de nieuwe rioolberekening is gemaakt van het buitendijks gebied. Deze is noodzakelijk in verband met het project Rietlanden.

Dijkverbetering Standhazensedijk:

Het waterschap Brabantse Delta constateerde dat de dijk niet voldoet aan de wettelijke veiligheidseisen. Daarom gaan ze de dijk versterken met een heavescherm. Dit is een verticaal scherm dat in de dijk wordt geplaatst. Het waterschap verwacht in het voorjaar van 2024 te starten met de werkzaamheden.



Kern Made:

Aanpassen plantenbakken Marktstraat:

We overlegden met de BIZ Centrum Made (bedrijfsinvesteringszone) over de knelpunten rondom het parkeren naast de plantenbakken in de Marktstraat. Aannemersbedrijf Den Ouden (betrokken bij de realisatie van dit deel van het centrumplan Made) vroegen we naar de mogelijke oplossingen. Begin 2023 startten we met een proefvak tussen de Schoolstraat en het Molenplein. De aanpassing van de parkeervakken in het proefvak zijn door de BIZ als positief ervaren. Ook stemden we met de BIZ de locaties af waar de plantenbakken een extra doorgang krijgen. Om de beplanting in de bakken te beschermen tegen het doorlopen plaatsen we gelijktijdig met de andere aanpassingen een doorloopscherm tussen de bomen. Het scherm wordt gemaakt van Cortenstaal in diverse afmetingen en vormen. Het ontwerp hiervan stemmen we af met het BIZ. We verwachten eind november 2023 de werkzaamheden af te ronden.

Goeiestoepkesroute:

In februari 2023 evalueerden we met stichting WWZ Drimmelen de uitgevoerde werkzaamheden. Uit deze evaluatie kwamen de volgende verbeterpunten en aanvullingen aan de orde:

Lage Zwaluwe: Vijverstraat – Ganshoeksingel aanpassen helling voetpad

Wagenberg: Dorpsstraat aanpassen van diverse inritten

Terheijden: aanpassen stoep Abtslaan

Made: Jasmijnstraat aanbrengen plateau, Nieuwstraat aanpassen stoep, Crullaan aanpassen 6 oversteekplaatsen,.

Via de voorjaarsnota ontvingen we hiervoor extra budget, de uitvoering is inmiddels gestart en zal doorlopen tot begin 2024.

Herinrichting Kerkstraat onderdeel Centrumplan Made:

We voeren de werkzaamheden (herinrichting en rioolvervanging/ vergroting) uit nadat het dorpshart en de woningbouw is gerealiseerd.

Verbetermaatregelen riolering Nachtegaalstraat* e.o.:

We vervangen de riolering en passen verbetermaatregelen toe. De aannemer startte eind 2022 met de uitvoering en verwacht begin 2024 het werk op te leveren.

Rioolmaatregelen Gijster:

De riolering in Gijster vergroten we, zodat deze voldoet aan het vastgestelde ambitieniveau. De voorbereiding is gestart en we verwachten begin 2024 het werk aan te besteden.



Verbetermaatregelen riolering Meidoornlaan / Hoefkensstraat:

In beide straten passen we verbetermaatregelen toe en vervangen we de riolering. Hiermee voldoen we aan het vastgestelde ambitieniveau. Bij dit project participeren we met de omwonenden. De aanbestedingsprocedure starten we in november 2023 op. We verwachten begin 2024 het werk te gunnen.

Verbetermaatregelen riolering Stationsstraat / Patronaatstraat / Lucia-Eijckenstraat:

De riolering in deze straten vergroten we zodat deze voldoet aan het vastgestelde ambitieniveau. De voorbereiding van het bestek in de vorm van een bouwteam starten we nog in 2023.

Rotonde Godfried-Schalckenstraat / Haasdijk / Van den Houtstraat

Om de verkeersveiligheid op de doorgaande route in Made te verbeteren startten we met de voorbereiding voor de aanleg van een rotonde ter hoogte van de Godfried Schalckenstraat-Haasdijk. Begin oktober 2023 leggen we het voorlopig ontwerp aan de direct aanwonenden voor.

Parkeeronderzoek Den Deel, Nieuwstraat :

In samenwerking met de BIZ Centrum Made (bedrijfsinvesteringszone) gaven we opdracht aan bureau Buiten- Ruimte om een parkeeronderzoek uit te voeren in het gebied Nieuwstraat- Den Deel. Na verwachting wordt dit onderzoek in november van 2023 uitgevoerd. Aan de hand van deze onderzoeksresultaten kijken we welke maatregelen, zoals het mogelijk invoeren van een blauwe zone, het beste passen bij deze omgeving.

Kern Hooze Zwaluwe:***Groot onderhoud Moerseweg:***

De voorbereiding voor groot onderhoud aan het asfalt is nog niet afgerond. De nadere asfaltonderzoeken, de daarbij behorende maatregelen en de kostenraming ronden we eind oktober 2023 af. Hierna kiezen we op welke wijze we wegen aanpakken en het werk aan besteden.

Melding op locatie in Hooze Zwaluwe:

We vinden het belangrijk dat onze inwoners meedenken en meepraten over aanpassingen of veranderingen in uw eigen woonomgeving. Daarom startten we in 2021 de pilot 'Melding op locatie' in Wagenberg. In 2023 pakten we de meldingen op locatie in Hooze Zwaluwe aan. We filterden de meldingen over het jaar 2022-2023 op verzoeken waarin aanpassingen in de openbare ruimte verzocht werden. Denk hierbij aan aanpassingen van: drempels, invalidenopritjes, half verhardingen, wortelopdruk, etc. Door deze werkwijze kregen we een

nog beter beeld waar de aanpassingen in de openbare ruimte wenselijk zijn. Deze meldingen pakken we in het laatste kwartaal van 2023 en eerste kwartaal van 2024 op. Deze informatie koppelen we via de reguliere communicatiekanalen terug naar de bewoners.

Aanleg trapveldje :

Op 1 mei 2023 startten we met de aanleg van het kunstgras trapveldje aan Hoefpad / Burgemeester Godwaldtstraat in Hoge Zwaluwe. Er is veel aandacht voor duurzaamheid bij




de aanleg van het trapveldje. Het trapveldje is onderhoudsvriendelijk én CO2 neutraal aangelegd. Dit door een speciale techniek die er voor zorgt dat de CO2 die vrijkwam bij de aanleg daarna ook weer opgenomen en vastgehouden werd in een speciaal gesteente onder het veld.

Begin juli rondde de aannemer de aanleg van het trapveldje af en op 5 juli 2023 was er een feestelijke opening. In het najaar brengen we nog extra beplanting aan die uiteindelijk

het geheel een natuurlijke uitstraling geeft die past binnen de omgeving.

Kern Lage Zwaluwe

Realiseren van een waterornament Nieuwstraat:



De aanbestedingsprocedure is afgerond. Samen met het bedrijf Rots- Maatwerk stellen we een bouwteam samen. Uitvoering gebeurt in combinatie met de aanleg van een ornament op het Dorpsplein in Terheijden. De uitvoering start in het eerste kwartaal van 2024.

Rioolvervanging Griendwerkerstraat*:



We vervangen de riolering en passen verbetermaatregelen toe. Het werk besteedden we eind september 2022 aan. Uitvoering duurt tot begin 2024.

Kern Terheijden:

Herinrichting en rioolmaatregelen Molenstraat:

We startten de voorbereiding van de Molenstraat in Terheijden op. Het technisch ontwerp stelden we samen met het bestek van de “doorgaande route Terheijden” vast. Met de nutsbedrijven en TEC stemmen we het vervangen / leggen van de kabels en leidingen af. Na realisatie van de nieuwe kering, die is meegenomen in de werkzaamheden van de dijkverzwaring, stemmen we het vervangen van de riolering en de herinrichting Molenstraat en de uitvoering “verbetering van de verkeersveiligheid in de Zeggelaan” op elkaar af. De onderhandeling met de aannemer Strukton over de inschrijfprijs is mislukt. Op dit moment starten we met het actualiseren van het bestek en de tekeningen om daarna de aanbestedingsprocedure op te gaan starten.

Aanleg waterornament en inrichting Dorpsplein:

De aanbestedingsprocedure is afgerond. Samen met het bedrijf Rots- Maatwerk stellen we een bouwteam samen. Uitvoering gebeurt in combinatie met de aanleg van een ornament op het Dorpsplein in Lage Zwaluwe. De uitvoering start in het eerste kwartaal van 2024.



Melding op locatie in Terheijden:

We vinden het belangrijk dat onze inwoners meedenken en meepraten over aanpassingen of veranderingen in de eigen woonomgeving. Daarom startten we in 2021 de pilot ‘Melding op locatie’ in Wagenberg. In 2022 pakten we de meldingen op locatie op een andere manier aan. We pakten de meldingen over het jaar 2021 en filterden deze op verzoeken waarin aanpassingen in de openbare ruimte van Terheijden zijn aangegeven. Denk hierbij aan aanpassingen van: drempels, invalidenopritjes, half verhardingen, wortelopdruk, et cetera. Door deze werkwijze kregen we hetzelfde of een nog beter beeld waar de aanpassingen in de openbare ruimte wenselijk zijn. De aanpassing van de Lageweg is voor 90 % gerealiseerd. De overige aanpassingen realiseren we in het vierde kwartaal van 2023. Deze informatie koppelen we via de reguliere communicatie kanalen terug naar de bewoners.

Verbeteren verkeersveiligheid Zeggelaan:

Het doel van deze aanpak is het verbeteren van de fietsveiligheid en het uitvoeren van noodzakelijk onderhoud. Eind december 2022 informeerden we de bewoners over de stand van zaken rondom de landelijke ontwikkeling van de Gebiedsontsluitingsweg (GOW) 30 km / uur. Begin april 2023 hebben we aan de hand van nieuwe richtlijnen en het Coalitieakkoord (waarin we kiezen voor meer 30 km/h gebieden in de dorpen), besloten om het deel Abtslaan – Hoofdstraat in te richten als een GOW 30. In dit deel van de Zeggelaan is het niet mogelijk om gescheiden fietspaden aan te leggen die de verkeersveiligheid verbeteren. Bijkomend voordeel is dat hierdoor minder bomen en parkeerplaatsen verdwijnen. Het overige deel Abtslaan – Ruitersvaartseweg behouden we als GOW 50. De voorbereidende werkzaamheden ronden we begin november af waarna we de aanbestedingsprocedure opstarten. Met de uitvoering verwachten we medio april 2024 te starten.

Dijkverbetering langs de Mark:

Het plan voor de dijkverzwaring (plan van het waterschap) heeft grote invloed op het beeld van de haven Terheijden: de bestaande dijken worden met ongeveer 1 meter opgehoogd en in verband met de waterveiligheid verwijdt het waterschap bomen op de waterkeringen. De damwand wordt vervangen en er komt een muur op de kade van ongeveer 1 meter hoog. Eind maart 2023 sprak de Raad van State zich uit over de bezwaren tegen deze kade. Er vindt regulier overleg plaats met het waterschap over de inrichting van het gebied. Daarbij gaat het om de kademuur, de compensatie van bomen en de ruimtelijke kwaliteit in het algemeen.

Eind maart 2023 startte de aannemer met het dijkgedeelte vanaf de A16 tot en met de ijsbaan aan de Laakdijk. Het gebied rondom de haven in Terheijden pakt het waterschap begin oktober 2023 aan. Zij verwachten begin april 2024 de werkzaamheden daar af te ronden. Eind oktober informeren we de omwonenden over de mogelijke inrichting van het openbaar gebied rondom de haven en we plannen een aparte bewonersavond met de bewoners van het Bastion over te planten bomen.

Kern Wagenberg:***Rioolmaatregelen Gomarussstraat:***

Royal Haskoning DHV stelde rioolmaatregelen op voor de Gomarussstraat waarin we het vastgestelde ambitieniveau van het waterbeleidsplan verwerkten. Ook onderzochten zij de invloed van het rioolstelsel op de Onderdijk. We vervangen een deel van de oude riolering. Daarnaast passen we de afvoercapaciteit van het afvoergemaal aan en maken een kleine infiltratievoorziening om te voldoen aan het ambitieniveau.

We startten met de besteksvoorbereiding. We verwachten voor eind december de aanbestedingsprocedure af te ronden, zodat we in het eerste kwartaal van 2024 kunnen beginnen met de werkzaamheden.

Gehele gemeente:

NK tegelwippen

Van 21 maart t/m 31 oktober 2023 spelen we mee met het NK Tegelwippen. Bij dit NK gaan gemeenten met elkaar de strijd aan wie de meeste tegels wipt in de openbare ruimte en, particuliere voor-, achter-, of geveltuinen!



Natuurlijk draait het kampioenschap niet alleen om rivaliteit, maar heeft het een hoger, gemeenschappelijk doel. Wanneer tegels worden vervangen door gras, bloemperken, bomen en geveltuinen, wordt Nederland meer klimaatbestendig, behaaglijker voor insecten en dieren, koeler op warme dagen én veel mooier! We hebben op meerdere momenten via de gebruikelijke communicatiekanalen onze inwoners gestimuleerd om deel te nemen aan het NK Tegelwippen.

In september en oktober startten we daarnaast de plantenpakketactie waarbij de inwoners hun tegels

vervangen voor een plantenpakket. Het plantenpakket bevatte zes verschillende tuinplanten die aantrekkelijk zijn voor bijen, vlinders en andere insecten. Eén van de voorwaarden was dat er minimaal 1m² tegels uit de tuin werden verwijderd. De tegels (max 2m²) konden de deelnemers van deze actie ter plaatse achterlaten. Op 7 oktober 2023 reikten we ca. 50 pakketten uit.

Een mooi voorbeeld van het NK tegelwippen is te zien bij basisschool de Lage Weide in Made. Zij hebben het schoolplein aangepast door (7500 st) tegels te wippen, daar groen voor terug te planten & én de tegels te hergebruiken in de vorm van bankjes/zitjes.

Verkeersmaatregelen 2023:

De gemeente krijgt jaarlijks vele verzoeken om verkeerssituaties aan te passen. Ook in 2023 verbeteren we eenaantal verkeerssituaties. Sinds begin september 2023 zijn de vacatures op verkeersgebied ingevuld en zijn we gestart we de voorbereiding van:

- Veilige sport- en fietsroutes
- Uitvoering verkeersmaatregelnota, verschillende locaties
- Burgertevredenheid Hooge Zwaluwe
- Camera Batterij, Drimmelen

Kabels en leidingen

Naast de reguliere onderhoudswerken aan de kabels en leidingen van de nutsbedrijven staan er ook grote vervangingsprojecten van Brabant Water, Enexis en Glaspoort (KPN) gepland.

Brabant Water gaat het waterleidingnetwerk in Wagenberg vervangen. Hierdoor zal de bereikbaarheid van het dorp twee maanden lang worden gehinderd. We overleggen met Brabant Water voor passende verkeersmaatregelen om de overlast voor de inwoners van Wagenberg te minimaliseren. Gezamenlijk informeren wij de inwoners over deze maatregelen.

Enexis start met het project "Eureka". In dit project wordt binnen nu en maximaal 10 jaar het gehele laagspanningsnetwerk inclusief trafostations in de gemeente Drimmelen aangepast. Met deze aanpassing probeert Enexis het netwerk in het kader van de vraag en het aanbod van energie geschikt te maken voor de komende 30 jaar. Door dit project breekt zij bijna alle straten in de gehele gemeente open. We overleggen met Enexis of er koppelkansen zijn op het gebied van onderhoud wegen (stoepen).


Glaspoort is een netwerkbedrijf dat de glasvezelaansluiting aanlegt en beheert. Zij gaan de komende jaren het netwerk van KPN uitbreiden en verglazen. Zij zijn voornemens om vanaf februari 2024 hun netwerk in de bedrijventerreinen aan te leggen. Gelijktijdig is men voornemens om in de kernen Terheijden, Wagenberg, Hooge en Lage Zwaluwe te starten. We overleggen met Glaspoort over de planning en of er koppelkansen zijn op het gebied combinatiewerkzaamheden met andere nutsbedrijven of op het gebied van onderhoud wegen (stoepen).

Indexering en prijsstijgingen:

In het afgelopen jaar zijn we diverse malen geconfronteerd met prijsstijgingen op het gebied van grondstoffen, brandstoffen, bouwmaterialen en lonen. De bestaande kredieten worden aan de hand van deze informatie op dit moment geactualiseerd en bijgesteld. Via de reguliere budgetcyclus momenten informeren wij u over de gevolgen.

Bewonerstevredenheid afhandeling meldingen via Meldpunt

Sinds begin vorig jaar krijgen melders een verzoek om een score te geven over de afhandeling van de melding. We vragen alleen een score en geen uitleg bij de score. We scoorden tot eind september gemiddeld 3,7 uit 5.



Communicatie:


Volgend informatiemoment:

We informeren uw raad twee keer per jaar via een informatiebrief. Dit is in 2023 de tweede informatiebrief die we over de voortgang sturen. Gezien de beschikbare personele capaciteit zullen we vanaf 2024 de voortgangsbrief standaard één keer per jaar voor de behandeling van de voorjaarsnota sturen.

Burgemeester en wethouders van Drimmelen,



Laten



Laten staan ivm handtekening

Laten staan ivm handtekening

Laten staan ivm handtekening

Laten staan ivm handtekening