

Aan: Colleges B&W van de deelnemende gemeenten aan de Gemeenschappelijke Regeling Nazorg Gesloten Stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen (GR NGS)

Van: Algemeen Bestuur GR NGS

Datum: 12 mei 2026

Betreft: Ontwikkelingen omtrent overdracht stortplaats Zevenbergen, besluit provincie Noord-Brabant

## Memo

### Inleiding

Op 20 augustus 2025 en 9 december 2025 is er namens het AB van GR NGS een memo aan de colleges van B&W van de deelnemende gemeenten verzonden. Via deze memo zijn de colleges meegenomen in de ontwikkelingen omtrent de overdracht van de stortplaats Zevenbergen aan de provincie Noord-Brabant. Op 15 april jl. heeft de provincie een voorlopige aanslag opgelegd met betrekking hiertoe. Deze memo dient om de colleges van de deelnemende gemeenten op de hoogte te stellen en mee te nemen in de laatste ontwikkelingen.

### Update genomen besluiten provincie april jl.

Begin januari jl. is het definitieve tussentijds nazorgplan ingediend ter beoordeling en vervolgens ter vaststelling door de provincie. Hierin is 2034 opgenomen als moment van overdracht, wetende dat de provincie dit naar alle waarschijnlijkheid ambtelijk aan zou passen naar 2030.

Op basis van de (technische en juridische) beoordeling van het plan door de provincie is door hen een eerste berekening gemaakt van het nieuwe doelvermogen op basis van overdrachtsdatum 1 januari 2030. Dit gebeurt aan de hand van RINAS – dat is het hiertoe vastgestelde landelijke rekenmodel. Naar aanleiding van deze berekening inclusief onderbouwing heeft begin maart een ambtelijk overleg plaatsgevonden tussen de provincie, Attero en GR NGS. Hierin zijn de verschillen tussen de eigen berekening en die van de provincie naast elkaar gelegd en besproken. Het grootste verschil zit in het onderhoud van de verhardingen waarvoor bij de berekening van Attero ca. 9 ton is opgenomen en bij de provincie in totaal €6,4 miljoen. Over de verhardingen zijn een aantal jaar terug reeds afspraken gemaakt die aansluiten bij de wijze van de eigen berekening. Naar aanleiding van dit overleg heeft de provincie een aantal wijzigingen doorgevoerd en een herberekening gemaakt. Dit heeft geleid tot een verlaging van het doelvermogen van ruim €33,3 miljoen naar ruim €28 miljoen.

Op 3 april jl. heeft de provincie GR NGS er formeel van op de hoogte gesteld het ingediende tussentijdse nazorgplan met overdrachtsdatum 1 januari 2034 niet vast te stellen (ook niet met ambtelijke aanpassingen) en voor de berekening gebruik te maken van de beschikbare informatie die voldoet aan het vastgestelde beleid en uitgangspunten van de Provincie Noord-Brabant. Op 15 april jl. heeft GR NGS de verwachte voorlopige aanslag ontvangen.

### **De voorlopig aanslag**

De op 15 april ontvangen voorlopige aanslag bedraagt €9.342.114,81. Van dit bedrag is 80,7% voor de rekening van GR NGS. Dat is €7.539.086,65. Attero is verantwoordelijk voor de overige 19,3% van het doelvermogen.

Het door de provincie berekende doelvermogen voor stortplaats Zevenbergen is €28.062.701. Netto contant gemaakt naar 2026 is dit €24.644.963,71. De hoogte van de aanslag is het verschil tussen de netto contante waarde per 2026 en het vermogen van de locatie Zevenbergen in het Nazorgfonds op 1 maart 2026 (€15.302.848,90).

### **Beroep/bezwaar**

De vraag of het zin heeft om juridisch of technisch gezien in beroep te gaan tegen de aanslag is meerdere malen ter sprake gekomen.

Er zijn geen technische fouten geconstateerd in de door de provincie uitgevoerde RINAS-berekening. In de aanloop naar het door de provincie vaststellen van 2030 als beoogd overdrachtsjaar is ook een uitgebreid en deels gezamenlijk traject doorlopen. Daarnaast heeft de provincie feitelijk de bevoegdheid om op elk moment een voorlopige heffing op te leggen. De kans op succes wordt daarom erg klein geacht en zou mogelijk slechts uitstel betekenen. De andere Brabantse publieke exploitanten die zich in dezelfde positie bevinden als GR NGS hebben zich neergelegd bij het besluit van de provincie. Ook Attero is niet voornemens een juridisch traject aan te gaan. Er is daarom besloten om geen bezwaar te maken op de voorlopige aanslag.

### **Financiële afhandeling**

In de memo's van augustus en december 2025 zijn aantal mogelijke richtingen beschreven om te voldoen aan de aanslag. Daarnaast heeft de provincie aangegeven dat het treffen van een betalingsregeling mogelijk is. Hiervoor hebben zij ook een aantal opties aangedragen.

Deze mogelijke betalingsregelingen zijn besproken binnen het Dagelijks Bestuur. Hierover heeft vervolgens in de vergadering van het AB van 7 mei jl. besluitvorming plaatsgevonden. Door het AB is besloten om de aanslag in één keer te betalen. Dit is financieel gezien de minst nadelige optie van betaling. Hiervoor wordt 0,5 mln. onttrokken uit de algemene reserve van de GR. De overige ruim 7 mln. wordt gefinancierd middels een interne lening uit de voorziening voor Bavel-Dorst. Deze lening wordt in een periode van tien jaar afgelost via de bijdragen van de deelnemende gemeenten, in gelijke jaarlijkse termijnen en tegen een rentepercentage van 2%. Dit is financieel uitgewerkt in de ontwerpbegroting 2027.

Een stijging van de jaarlijkse bijdrage is o.a. hierdoor onvermijdelijk. In de kadernotitie 2027 is reeds aangegeven dat een aanpassing van de jaarlijkse bijdrage wordt voorzien. De grootte hiervan was op het moment van opstellen van de kadernotitie nog niet te overzien omdat de hoogte van de aanslag nog niet bekend was.

Aanvullend is in het AB besloten dat de optie om het bedrag in één keer te betalen vanuit een verhoogde bijdrage indien gewenst mogelijk is voor de afzonderlijke deelnemende gemeenten. Door de AB-leden is afgesproken dat zij dit, indien zij dit als reële optie zien, ter besluitvorming meenemen naar hun college. Mocht het college besluiten hun aandeel van de aanslag in één

keer te betalen, dan vervalt hiermee de stijging in hun jaarlijkse bijdrage n.a.v. de lening. Dit leidt mogelijk tot een begrotingswijziging over zowel 2026 als 2027 voor GR NGS.